

# 问题

预期时间: 0.0

#	项目	跟踪	状态	主题	指派给	更新于	计划完成日期	创建于	优先级	MO
3	PWS Project	BUG	New	TEST	1613 pd	2026-03-19 08:12	2026-03-20	2026-03-19 08:12	低	GMPY36316RN3
2	Test Issue	BUG	New	P520 不测试第二USB口	BQ-TE	2026-03-19 08:11	2026-03-19	2026-03-19 08:11	低	GMPY36316RN2